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Bericht zum Stand der Bauarbeiten 

in der Kurt-Schumacher-Grundschule 
19. September 2018 

Im Juli gab es die letzte Bau-Info mit der Schreckensmeldung, dass die wichtigste 
Firma auf der Baustelle Insolvenz angemeldet hat. Damit ruhte die Baustelle und die 
Umzugsplanung ist nicht mehr umsetzbar. 

Der Hochbauservice hat über die Sommerferien hinweg daran gearbeitet, eine neue 
Firma zur Fertigstellung der Arbeiten am Brandschutz zu finden und vertraglich zu 
binden. 

Mitte August ist eine Firma mit der Fertigstellung der für den Brandschutz erforderli-
chen Wand- und Deckenbekleidungen beauftragt worden. Mit einer weiteren Firma 
für Abbruch- und Betonarbeiten konnte ebenfalls ein Vertrag geschlossen werden.  

 
Was tut sich auf der Baustelle ? 

Die beauftragten Firmen mussten zunächst den bisher erreichten Arbeitsstand der 
insolventen Firma dokumentieren. Die eigentlichen Bauarbeiten Trockenbau Brand-
schutz wurden Anfang September wieder aufgenommen. Ebenfalls haben die Firmen 
für Elektro und Heizung, Lüftung und Sanitär die Arbeiten fortgesetzt bzw. begonnen.  

Der jetzt aufgestellte Bauzeitenplan geht von einem Abschluss der Bauarbeiten im 
Juni 2019 aus, das heißt zum Beginn der Sommerferien. Damit sollte ein Umzug in 
das sanierte Schulgebäude zum Schuljahresbeginn 2019 / 2020 möglich sein. 

 
Was passiert noch ? 

Die neuen Klassenräume müssen möbliert und sollen mit modernen interaktiven / di-
gitalen Tafeln, sog. SMART Boards ausgestattet werden. Zur Unterstützung der 
Schulleitung bei der Anschaffung von Möbeln und technischen Geräten, wie. z.B. 
Labortische für den NaWi-Raum, ist ein Planungsbüro eingeschaltet worden. 

 
Allgemeine Informationen: 

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg. 
Herr Schwalm wird die Beantwortung koordinieren. 

Telefon :   90298-3086   E-Mail :   eckart.schwalm@ba-fk.berlin.de 


