

Bericht zum Stand der Bauarbeiten

in der **Kurt-Schumacher-Grundschule**

12. Dezember 2018

Was tut sich auf der Baustelle?

Welche Probleme gibt es?

Auf der Baustelle sind jetzt wieder alle erforderliche Fachfirmen und Handwerker aktiv. Allerdings müssen noch weitere Leistungen im Frühjahr 2019 beauftragt werden, wenn die notwendigen Vorarbeiten, die aktuell erbracht werden, abgeschlossen sind.

Laut aktuellem Bauzeitenplan soll das sanierte Schulgebäude einschließlich der Sporthalle nach den Sommerferien 2019 voll genutzt werden.

Leider ist der Baufertigstellungstermin Juni 2019 nach der Entwicklung in den letzten Wochen stark gefährdet!

Bis zum pünktlichen Abschluss der Bauarbeiten sind noch zwei Hürden zu nehmen:

- Bei den Ausschreibungen im Frühjahr müssen Firmen gefunden werden, die zu angemessenen Preisen und mit ausreichend Personal ein Angebot abgeben.
- Das Architektenbüro, das die Ausschreibungen vorbereiten und das Baugehen auf der Baustelle überwachen muss, hat Personalprobleme. Der Hochbauservice verhandelt zur Zeit mit dem Büro, wie der dortige Personaleinsatz erhöht werden kann.

Erst im Frühjahr, wenn alle Ausschreibungen abgeschlossen sind, kann der Termin für den Umzug sicher festgelegt werden.

Was passiert noch ?

Die neuen Klassenräume müssen möbliert und sollen mit modernen interaktiven / digitalen Tafeln, sogenannten SMART Boards ausgestattet werden. Zur Unterstützung der Schulleitung bei der Anschaffung von Möbeln und technischen Geräten, wie z.B. Labortischen für den NaWi-Raum, ist ein Planungsbüro eingeschaltet worden. Dabei muss unterschieden werden zwischen Mobiliar (bewegliche Einrichtungsgegenstände) und fest eingebauten Elementen (z.B. Labortische, an den Decken aufgehängt)

Dienststelle:
Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg von Berlin
Yorckstraße 4 -11, 10965 Berlin

Fahrverbindungen:
U-Bhf.: Mehringdamm (U7)
Bus-Linien M19 140

Geldinstitut:	Kontonummer:	Bankleitzahl:	IBAN	BIC
Berliner Bank	512722000	100 708 48	DE50100708480512722000	DEUTDEDB110
Berliner Sparkasse	0610003607	100 500 00	DE57100500000610003607	BELADEBEXX
Postbank Berlin	003416-104	100 100 10	DE33100100100003416104	PBNKDEFF

Sportgeräte). Auf der Tagesordnung des nächsten Runden Tisch am 17. Januar 2019 wird die „Ausstattung“ daher Schwerpunktthema sein.

Allgemeine Informationen:

Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an das Bezirksamt Friedrichshain-Kreuzberg. Herr Schwalm wird die Beantwortung koordinieren.

Telefon : 90298-3086

E-Mail : eckart.schwalm@ba-fk.berlin.de

