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Bauablauf Mehringplatz 

(Stand 04/2019)

		  BAUPHASE 1 		 02/2019 - 11/2019

		  BAUPHASE 2		 11/2019 - 06/2020

		  BAUPHASE 3		 02/2019 - 02/2021

		  BAUPHASE 4		 06/2020 - 02/2021

		  Gesamtbauzeit	 02/2019 - 02/2021

BA 1.2

BA 1.1

Informationen Umgestaltung Mehringplatz


