


Umgestaltung Mehringplatz

- Informationen zum Bauablauf -



Informationen erhalten Sie auch während der Sprechzeiten des Sanierungsbeauftragten in der Kiezstube (Mehringplatz 7):

Montag, 10.00 bis 13.00 Uhr
Mittwoch, 14.00 bis 17.00 Uhr

www.sanierung-suedliche-friedrichstadt.de/baustellenkoordination

Ansprechpartner:

Herr Kicking

0331-74357-49

baustelle@sanierung-suedliche-friedrichstadt.de



Abbildungen: ARGE Lavaland GmbH / TH Treibhaus Berlin

Umgestaltung Mehringplatz

Bauablauf Mehringplatz (Stand 12/2018)

Gesamtbauzeit: 01/2019 - 12/2020


Die Platzfläche und der äußere Erschließungsring des Mehringplatzes sowie Bereiche der südlichen Friedrichstraße werden beginnend ab Januar 2019 bis voraussichtlich Ende 2020 umgestaltet.

Die geplanten Bauzeiten sind allerdings auch abhängig von den Witterungsverhältnissen.

Der Innenbereich des Platzes ist zur Neugestaltung als begrünte Platzfläche vorgesehen.


Die Verkehrsflächen des Platzes und der südlichen Friedrichstraße bis zur Franz-Klühs-Straße werden im Rahmen des Bauvorhabens ebenfalls erneuert und umgestaltet.

Zudem ist die denkmalgerechte Erneuerung und Erweiterung der öffentlichen Beleuchtung sowie die Erneuerung des Stadtmobiliars vorgesehen.



	BAUPHASE 1	01/2019 - 09/2019		BAUPHASE 3	01/2019 - 12/2020
	BAUPHASE 2	09/2019 - 04/2020		BAUPHASE 4	04/2020 - 12/2020

Die beiden U-Bahnzugänge sind während der gesamten Bauzeit zu erreichen.



Um die Belastungen durch die Baustelle für die AnwohnerInnen so gering wie möglich zu halten, wurde eine Baustellenkoordination für das Bauvorhaben eingerichtet.

Wenn Sie Fragen zum Bauablauf haben, steht Ihnen Herr Kickingner vom Sanierungsbeauftragten Stadtkontor zur Verfügung. Die Kontaktdaten finden Sie auf der Rückseite.

Ein aktueller Bauablaufplan wird stets im Schaufenster der Kiezstube ausgehängt und auf der Homepage des Sanierungsgebiets veröffentlicht (siehe Rückseite).